

德宏州电子商务进农村综合示范州级统筹项目监督审核

会议纪要(01)

编 号	FWJL-DH	序 号	ZJFW-ZDJL-01
项目名称	德宏州电子商务进农村综合示范项目州级统筹项目		
主管部门	德宏州商务局	第三方机构	灼见电子商务(云南)有限公司
承建单位	A包:成都蔚洋科技有限公司;B包:德宏州数字经济发展有限责任公司、北京易同云网络科技有限公司;C包:云南广电网络有限公司德宏分公司、浙江天演维真网络科技股份有限公司		
时 间	2020年10月30日	地 点	德宏州商务局4楼会议室
主持人	张浩宇		
参加人	商务局思伟副局长,A、B、C、D各标段项目负责人		
会议主题	德宏州电子商务进农村综合示范州级统筹项目工作推进会		
会议纪要			
<p>2020年10月30日,由德宏州商务局组织召开首次电子商务进农村综合示范州级统筹项目推进会,在本次会议中,各承办企业分别进行了工作汇报,包括建设进度、存在的困难及问题以及下一阶段工作计划,并就存在的问题进行讨论,最后由商务局领导做具体的工作要求。通过本次会议的召开,一方面统一了思想和认识,明确各个项目的任务目标;另一方面,对各个承办企业进行了动员,明确时间紧任务重的现状,对存在的问题及困难讨论具体解决办法,为综合示范项目的实施,起到了重要的推动作用。</p> <p>一、各企业工作汇报情况</p> <p>A包:公共服务中心设计图纸确定,公共服务中心装修改造中;25个涉农企业合作社进行了走访调研;了解产品信息与供应链情况;关于培训:州级电子商务人才培训计划以创业培训、实操培训提升为主;已开通德宏电商公众号,进行政策宣传;</p> <p>下一步工作计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、州市共建公共服务服务中心,2020年12月底完成建设; 2、2021年1月完成设备采购、装修装饰; 3、2021年1月完成制度建立;2月份投入团队开展运营; 4、对企业、合作社开展调研,开展企业孵化,2020年12月底完成; 5、氛围营造,通过新媒体、本地媒体进行宣传报道;线下进行墙体广告宣传; 6、制作宣传片,进行宣传广告投放; <p>困难及诉求:受疫情影响,在产品调研进度缓慢,以及首付款暂未拨付,中心装修进度缓慢。</p> <p>领导批示:合同已经签订,请承办企业抓紧与财政局对接拨款事宜。</p> <p>B包:目前在启动阶段,按照招标文件要求已在德宏成立本地公司,服务器采购中;大数据系统管理、展示平台已部署完毕;物流系统已初步完成;</p> <p>困难及诉求:1、加快款项支付;2、加快验收进度;</p>			

领导批示:合同尽快拟定,签订后抓紧与财政对接拨款事宜。

C包:区域公共品牌建设:于10月23—29日开展了4县市调研,获取了政府政策类的文件;针对4县市进行企业走访调研;溯源体系建设:进行农产品信息调研,形成调研结论:

困难及诉求:与县份资料对接存在困难,如盈江县电商政策规划类文件,商务局未提供;

领导批示:C包需求的资料请列出清单,由州商务局协调各示范县的相关材料收集。

监督审核机制服务商要求

D包:签订合同后已陆续开展监督审核服务,由于其他项目均为启动阶段,因此在会议上对各项目下一步监督审核工作,提出了具体的要求,明确了对项目进行监督审核的范围与具体资料清单。

二、思伟副局长对工作的要求

(一) 加强组织管理

目前州级统筹各个项目已经全面开展,在实施过程中,承办企业要对项目进行深入研究,认真谋划,严格工作程序,做好过程材料的收集整理,我们商务局会联合监督审核机制的服务商,定期或者不定期的开展督查工作,各企业要安排对应的负责人,驻地负责项目的推进,形成上下齐抓,协调联动的工作格局。



(二) 加快项目进度

我州综合示范项目启动时间较晚,并且即将迎来省厅组织的督查与预评价,时间紧迫,任务繁重,在项目推进过程中,各企业要制定项目进度排期表,每一块建设内容都要有明确的时间节点和任务目标。监督审核机制的服务商需要加强对各个标段的项目进行日常检查,及时向商务局反馈存在的问题与工作推进的难点,共同推动项目顺利实施。

(三) 确保完成质量

各承办企业要严格按照招标文件的采购需求、采购合同,明确各自的任务,履约各项条款。在确保进度达到绩效评价要求的同时,需要保证完成质量。同时各企业在实施过程中要注重过程材料的收集与归档,形成完善的材料,提交商务局进行审核与备案。对于a包的项目,在建设完成后,要加强后期的运营服务质量,按照合同要求认真履行各项运营指标任务;对于b包项目,在各县市的系统部署的时候,需要因地制宜,根据实际情况进行具体分析,部署之前要进行完善的测试,在使用过程中,要做好售后服务,对于用户反馈的问题做到及时响应,及时处理;对于c包项目,企业需要做好充分的农产品信息调研,根据调研情况策划具有德宏特色的区域公共品牌,结合质量追溯系统的应用,提升我州农产品上行水平;对于d包项目,需要配合商务局对各个项目进行监督审核,向商务局提供专业的指导意见,在各项目实施过程中规避风险及隐患。

三、会议现场照片





主管部门(签字盖章):



第三方监督审核机构(签字盖章):

