
德宏州“三馆”建设指挥部2020年预算

德宏州图书馆文化馆博物馆工程建设项目公开

1、 项目名称：德宏州图书馆文化馆博物馆工程建设项目
2、 立项依据：德宏州发展和改革委员会关于德宏州图书馆文化馆博物馆建设项目可行性研究报告的批复_正文（德发改社会〔2016〕527号）
德宏州住房和城乡规划建设局关于德宏州图书馆、文化馆、博物馆三馆建设项目初步设计的批复（德建复〔2016〕170号）
3、 项目实施单位：德宏州图书馆文化馆博物馆工程建设指挥部
德宏水务投资有限公司
4、 项目基本概况

德宏“三馆”总建筑面积为21427.47平方米，项目估算总投资为13520.37万元（德发改社会〔2016〕527号），项目设计概算总投资14294.16万元（德建复〔2016〕170号）。其中，图书馆4810平方米，博物馆8237.65平方米，文化馆8310平方米。2016年4月1日，州第十四届人民政府第40次常务会研究确定“三馆”项目由州水务投资有限公司作为代建业主筹集资金先行建设。2016年11月25日，项目正式开工建设。2018年11月27日，德宏州第十五届人民政府第10次常务会研究决定同意新增加9427万元投资用于项目建设，“三馆”项目总投资达23721.6万元。新增加的投资由州级财政自2019年起，每年安排3000万元（连续3年），支持项目建设。

5、 项目实施内容

（一）图书馆施工进度情况

图书馆土建工程已完成施工，室内消防、暖通工程等已基本完成施工，现阶段正进行自检自查为下一步的检测验收做准备。图书馆室内二次装饰装修已基本完成施工，正进行自检自查及卫生打扫；图书馆室外民族装饰已基本完成施工，现阶段正进行自检自查及收尾工作。图书馆夜景照明已完成灯具安装等正式供电后进行调试工作。
（二）文化馆施工进度情况

文化馆土建工程已完成施工，室内消防、暖通工程等已基本完成施工，现阶段正进行自检自查为下一步的检测验收做准备。文化馆室内二次装饰装修已基本完成施工，正进行自检自查及卫生打扫；地下室负一层等强电供电后继续进行固化地坪施工；三层非遗展厅基础施工已完成，正进行非遗展厅细化施工；文化馆室外民族装饰已基本完成施工，现阶段正进行自检自查及收尾工作。文化馆夜景照明已完成灯具安装，等正式供电后进行调试工作。
（三）博物馆施工进度情况

博物馆土建工程已完成施工，室内消防和暖通基本已完成施工。博物馆室内装饰装修、陈列布展1月中旬已完成施工招标工作，正进行施工合同的签订；博物馆室外幕墙工程已基本完成施工，现阶段正进行自检自查及收尾工作。

（四）“三馆”建设项目室外附属配套工程施工进度情况

“三馆”建设项目室外附属配套工程已完成警务用房土建施工，场地内土方回填压实；公厕的施工及装饰；场地内综合管网已基本完成铺设；项目自来水供水已完成验收，可以交付使用；场地内道路广场停车位基层施工，场地内停车位、小道铺设石材（火山石、青石板），绿化、夜景照明等施工全面进行中。
6、 资金安排情况

2020年收入预算总额为4,858.37万元，其中：本级财力安排4,858.37万元；已拨付1000万元。
七、项目实施计划

（一）“三馆”建设项目的图书馆、文化馆尽快完成自检自查，相关检测及验收，抓紧完成设施设备的安装调试及使用单位搬家，确保尽快上半年开馆投入使用。
（二）博物馆室内装饰装修、陈列布展年底完成施工招标，尽快签订施工合同，深化陈列布展设计施工，确保年内开馆运营。
（三）“三馆”建设项目室外附属工程，全面协调、倒排工期、增加施工人员，尽早完成施工，投入使用

八、项目实施成效

德宏州图书馆、文化馆博物馆是德宏重要的公共文化服务设施，是德宏的一张靓丽的文化名片，项目建成免费对外开放，将能更好地为公众提供文化服务。
博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社会免费开放是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能，有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和中华民族优秀文化的宣传推广。
