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德发改字〔2018〕250号

对德宏州第十五届人大一次会议第 24 号

建议的答复

王石宝代表：

你提出的关于为遮放边民服务中心立项建设的建议已交我

们研究办理。经我委商州财政局，现答复如下：

一、关于整合边境转移支付资金的问题

中央和省财政每年安排边境地区转移支付资金，用于支持

边境地区加强边境事务管理、改善边境地区民生、促进边境贸

易发展，其中，改善边境地区民生包含了实施基层政权建设项

目。芒市属于边境地区，每年能得到上级一定规模的边境地区

转移支付补助。对您反映的请州发改委牵头，整合边境转移支

付资资金，为遮放便民服务大厅实施立项，着手建设的建议，

该项目完全符合边境转移支付资金使用的相关方向，按照《德

宏州边境地区转移支付资金管理办法》，边境转移支付项目需从

入库项目中甄选条件成熟的项目实施，建议遮放镇政府积极向

芒市政府和芒市财政局联系申报便民服务大厅建设项目，争取
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用边境地区转移支付资金给予解决。州、县（市）发改两级部

门将根据项目申报的相关要求，给予项目立项支持。

二、关于项目立项的问题

根据《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》

（中发〔2016〕18 号）、《中央预算内投资补助和贴息项目管理

办法》（国家发改委令第 45 号）等文件精神，申请投资补助或

者贴息资金的项目，应当列入三年滚动投资计划，并通过投资

项目在线审批监管平台（以下简称“在线平台”）完成审批、核

准或者备案程序（地方政府投资项目应完成可行性研究报告或

者初步设计审批），并提交资金申请报告。项目立项的审批环节

主要包括：

（一）项目可行性研究报告的审批环节

1.项目单位应委托有相应咨询资质的机构编制项目可行性

研究报告。可行性研究报告按国家发展和改革委员会颁布的编

制格式编写。

2.项目可研报告编制完成后，由批复单位委托州或县市投

资项目评审中心组织有关行业主管部门和专家对项目可行性研

究报告进行评审。

3.项目单位正式报送可行性研究报告同时，并附上环境保

护部门审批的环境影响评价文件、国土资源部门出具的项目用

地预审文件、城市规划部门出具的规划批复文件、资金承诺、

国家和省规定的应提交的其他文件。

4.上述环节完成后，由项目单位出具请求审批的请示文件，

评审中心出具评审意见，同时附上相关附件材料，通过在线审

批监管平台申报，经批复单位审查同意后，给予项目批复。
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（二）项目初步设计的审批环节

可行性研究报告经批准后，项目单位应当委托有相应资质

的设计单位依照批准的可行性研究报告进行初步设计。初步设

计确定的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的

范围，并应列明各单项工程或单位工程的建设内容、建设标准、

用地规模、主要材料和设备选择等。初步设计概算应当包括项

目建设所需的一切费用。总投资概算不得超过可行性研究报告

批准的总投资估算的 10％，否则可行性研究报告应当重新报

批。2014 年 11 月，原州人民政府副州长柳五三组织发改、住

建召开了关于项目初步设计审批问题的专题会议。决定由发改

部门争取的中央和省预算内投资项目，项目初步设计由发改部

门审批，其他项目由住建部门审批。

1.项目单位应委托有相应咨询资质的机构编制项目初步设

计报告。

2.项目初步设计编制完成后，由批复单位委托州或县市投

资项目评审中心组织有关行业主管部门和专家对项目初步设计

进行评审。

3.上述环节完成后，由项目单位出具请求审批的请示文件，

评审中心出具评审意见，同时附上相关附件材料，通过在线审

批监管平台申报，经批复单位审查同意后，给予项目批复。

总之，感谢你提的意见和建议，以及对我们工作的关心和

支持。在下一步工作中，我们将积极为项目申报做好相关服务。

我们相信，在各级政府的关心支持下，遮放边民服务中心一定

能尽快开工建设。
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德宏州发展和改革委员会

2018年 5月 31日

联系单位及电话：德宏州发展和改革委员会投资科 2121855

抄送：州人大选联工委、州政府督查室。

德宏州发展和改革委员会 2018年 5月 31日印发


